ALLEGATO "A"

Comune di Luni
Provincia di La Spezia

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Rinnovo e potenziamento dell'adduttrice acquedottistica nelle vie Appia e
Braccioli nel Comune di Luni ed in via dei Pini nel Comune di Castenuovo Magra

COMMITTENTE: Acam Acque SpA.

CANTIERE: via Appia, Luni (La Spezia)

La Spezia, 03/10/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(dott. Dal Degan Papik)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Dott. Piccioli Luca)

dott. Dal Degan Papik

ACAM SPA via A. Picco, 22

19124 La Spezia (La Spezia)

Tel.: 0187538715

E-Mail: papik.daldegan@acamspa.com
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Nome attivita

Durata

30 Ott 17

06 Nov 17

13 Nov 17

31/01/02/03l04l05006107/08l09l1001 1112

|
13[14/15/16/17/18119

Realizzazione della recinzione aree di stoccaggio 19 .
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 .
Scavo a sezione ristretta 110 g .
Posa di conduttura idrica in materie plastiche 110g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1109

Formazione di manto di usura e collegamento 129

Smobilizzo del cantiere 19
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