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PARTE |

(INIZIO LAVORI)

CRONOPROGRAMMA "RISANAMENTO RETE IDRICA NEL CENTRO STORICO DI SAN VENERIO, CONTESTUALE ALLA SOSTITUZIONE DELLE RETI GAS, NEL COMUNE DELLA SPEZIA. RIF. P.D.I. N. 214"

FASI D'INTERVENTO

RISORSE DI CANTIERE

1° MESE - APRILE 2015

2° MESE - MAGGIO

3° MESE - GIUGNO

4° MESE - LUGLIO

5° MESE - AGOSTO

650
257 GIORNI SOLARI E CONSECUTIVI
GIORNI UOMINIGG. PRODUTTIVITA 12[13[14]15] 1617 [ 18]19] 20 21]22] 23] 242526 27 [28]29]30 13[14] 1516 17] 18] 19] 20 21] 22] 23] 24] 25 26 [ 27 [ 28 [ 29[ 30[31|[1 [ 2 [ 3[4 5 [ 6 12[13[ 14] 15[ 16] 17] 18] 19] 20[ 21] 22 23] 24] 25 26 [ 27 [ 28] 29[ 30] 12]13[ 14] 15] 16] 17 18] 19] 20 21] 22[ 23] 24| 25] 26 | 27 [ 28] 29[ 30 [ 31][ 1 11[12[13[14]15] 1617 [ 18] 19] 202122232425 26| 27 [28]29]30] 31
C2- VIA DELLA PORTA
INSTALLAZIONE CANTIERE 3 12 -
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE / SCAVO 36 36 CIRCA 6 METRI AL GIORNO
POSA NUOVE CONDOTTE 36 72 CIRCA 6 METRI AL GIORNO
RINTERRO E COMPATTAZIONE 36 36 CIRCA 6 METRI AL GIORNO
REALIZZAZIONE NUOVI ALLACCI 10 40 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO
I COLLAUDO TUBAZIONI 4 8 - [ 2 2 | [ 2 2|
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI E MESSA IN ESERCIZIO 2 8 CIRCA 1 COLLEGAMENTO AL GIORNO
RIBALTAMENTO UTENZE 5 10 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO 2]
SEZIONAMENTO E MESSA FUORI ESERCIZIO 1 4 CIRCA 1 SEZIONAMENTO AL GIORNO
C3 - VIA XX GENNAIO 1945
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE / SCAVO 3 3 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
POSA NUOVE CONDOTTE 3 6 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
RINTERRO E COMPATTAZIONE 3 3 CIRCA 10 METRI AL GIORNO N
COLLAUDO TUBAZIONI 0 0 -
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI E MESSA IN ESERCIZIO 0 0 CIRCA 1 COLLEGAMENTO AL GIORNO
qSEZIONAMENTO E MESSA FUORI ESERCIZIO 0 0 CIRCA 1 SEZIONAMENTO AL GIORNO
C4 - VIA STURLESE
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE / SCAVO 0 0 CIRCA 6 METRI AL GIORNO
POSA NUOVE CONDOTTE 0 0 CIRCA 6 METRI AL GIORNO
RINTERRO E COMPATTAZIONE 0 0 CIRCA 6 METRI AL GIORNO
REALIZZAZIONE NUOVI ALLACCI 0 0 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO
I CoLLAUDO TUBAZIONI 0 0 -
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI E MESSA IN ESERCIZIO 0 0 CIRCA 1 COLLEGAMENTO AL GIORNO
RIBALTAMENTO UTENZE 0 0 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO
SEZIONAMENTO E MESSA FUORI ESERCIZIO 0 0 CIRCA 1 SEZIONAMENTO AL GIORNO
C5- PIAZZA CASTELLO
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE / SCAVO 0 0 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
POSA NUOVE CONDOTTE E RELATIVI POZZETTI 0 0 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
RINTERRO E COMPATTAZIONE (COMPRESO BINDER) 0 0 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
REALIZZAZIONE NUOVI ALLACCI 0 0 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO
COLLAUDO TUBAZIONI 0 0 .
RIBALTAMENTO UTENZE 0 0 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO
C1- VIA DEL MONTE
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE / SCAVO 0 0 CIRCA 10 METRT AL GIORNO
POSA NUOVE CONDOTTE 0 0 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
RINTERRO E COMPATTAZIONE 0 0 CIRCA 10 METRT AL GIORNO
COLLAUDO TUBAZIONT 0 0 B
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTT E MESSA IN ESERCIZIO 0 0 CIRCA 1 COLLEGAMENTO AL GIORNO
qSEZIONAMENTD E MESSA FUORT ESERCIZIO 0 0 CIRCA 1 SEZIONAMENTO AL GIORNO
C6 - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO CLS 1 3 CIRCA 5 METRI QUADRATI AL GIORNO Bl
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE MATTONELLE 1 3 CIRCA 5 METRI QUADRATI AL GIORNO
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ACCIOTTOLATO 8 24 CIRCA 5 METRI QUADRATI AL GIORNO 7335 3l
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ARENARIA 0 0 CIRCA 5 METRI QUADRATI AL GIORNO
SMOBILITAZIONE CANTIERE 0 0 -
UOMINI*GIORNO 268 4[1]3 4falalala 4alalala NEE 2[2]44]2 2(2]2]2]4 16 7alalala 4|alalala afalala]n 23343 1
*LAVORI A CORPO - 8.161,44 17.051,58 33.811,68 39.058,32
AVANZAMENTO ECONOMICO € */** LAVORI A MISURA . 3.101,28 6.479,46 12.848,16 14.841,84
COSTI DELLA SICUREZZA . . . . .
1° MESE - APRILE 2015 2° MESE - MAGGIO 3° MESE - GIUGNO 4° MESE - LUGLIO 5° MESE - AGOSTO
N:B
* importo complessivo dei costi della sicurezza. Si tenge
conto che il pagamento degli oneri di cui sopra avverra
solo ad ultimazione di tutti gli interventi specifici.
*I** L'avanzamento reale dei lavori a misura derivera da
) . . ) PARTE | SEGUE l
quanto effettivamente sara necessario realizzare.
PARTE I (FINE LAVORI)
RISORSE DI CANTIERE 6° MESE - SETTEMBRE 7° MESE - OTTOBRE 8° MESE - NOVEMBRE 9° MESE - DICEMBRE 2015 10° MESE - GENNAIO 2016
FASI D'INTERVENTO
GIORNI UOMINIGG. PRODUTTIVITA 12[13[14]15]16]17] 18] 19]20] 21]22[23[24]25] 26 [ 27| 28] 29[ 30 13[14] 15[ 16[ 17] 18] 19] 20[ 21 22[ 23] 24] 25 26 [ 27| 28[29[30[31|[1 [2 [ 3[4 5 [ 6 12]13[14] 15[ 16][17] 18] 19] 20[ 21] 22 23] 24 25 26 [ 27 [ 28 29[ 30] 12[13[ 14] 15[ 16] 17] 18] 19] 20] 21] 22[ 23] 24| 25| 26 | 27 [ 28] 29[ 30 [ 31 ][ 1 11]12[13[14][15]16[17 [ 18] 19] 20 21]22]23] 2425 26|27 [28]29]30]31
C2 - VIA DELLA PORTA
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE / SCAVO 0 0 CIRCA 6 METRI AL GIORNO
POSA NUOVE CONDOTTE 0 0 CIRCA 6 METRI AL GIORNO
RINTERRO E COMPATTAZIONE 0 0 CIRCA 6 METRI AL GIORNO
REALIZZAZIONE NUOVI ALLACCI 0 0 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO
I CoLLAUDO TUBAZIONT 0 0 .
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI E MESSA IN ESERCIZIO 1 4 CIRCA 1 COLLEGAMENTO AL GIORNO
RIBALTAMENTO UTENZE 5 10 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO
SEZIONAMENTO E MESSA FUORI ESERCIZIO 0 0 CIRCA 1 SEZIONAMENTO AL GIORNO
C3 - VIA XX GENNAIO 1945
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE / SCAVO 0 0 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
POSA NUOVE CONDOTTE 0 0 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
RINTERRO E COMPATTAZIONE 0 0 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
COLLAUDO TUBAZIONI 2 4 -
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI E MESSA IN ESERCIZIO 1 4 CIRCA 1 COLLEGAMENTO AL GIORNO
qSEZIONAMENTO E MESSA FUORI ESERCIZIO 1 4 CIRCA 1 SEZIONAMENTO AL GIORNO | 4 |
C4 - VIA STURLESE
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE / SCAVO 19 19 CIRCA 6 METRI AL GIORNO
POSA NUOVE CONDOTTE 19 38 CIRCA 6 METRI AL GIORNO
RINTERRO E COMPATTAZIONE 19 19 CIRCA 6 METRI AL GIORNO
REALIZZAZIONE NUOVI ALLACCI 11 44 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO
I coLLAUDO TUBAZIONT 3 6 - 12| |2 2|
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI E MESSA IN ESERCIZIO 6 24 CIRCA 1 COLLEGAMENTO AL GIORNO
RIBALTAMENTO UTENZE 11 22 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO 1212/ 2) (2 2 22 2 2|
SEZIONAMENTO E MESSA FUORI ESERCIZIO 4 16 CIRCA 1 SEZIONAMENTO AL GIORNO 4 NI 4 4 4|
C5- PIAZZA CASTELLO
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE / SCAVO 2 2 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
POSA NUOVE CONDOTTE E RELATIVI POZZETTI 2 4 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
RINTERRO E COMPATTAZIONE (COMPRESO BINDER) 2 2 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
REALIZZAZIONE NUOVI ALLACCI 1 4 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO
COLLAUDO TUBAZIONI 1 2 - 127
RIBALTAMENTO UTENZE 1 2 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO 2]
C1- VIA DEL MONTE
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE / SCAVO 2 2 CIRCA 10 METRI AL GIORNO ]
POSA NUOVE CONDOTTE 2 7 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
RINTERRO E COMPATTAZIONE 2 7 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
COLLAUDO TUBAZIONT T 7 B
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTT E MESSA IN ESERCIZIO T 7 CIRCA 1 COLLEGAMENTO AL GIORNO
EZIONAMENTO E MESSA FUORT ESERCIZIO T 7 CIRCA 1 SEZIONAMENTO AL GIORNO [ 4|
C6 - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO CLS 7 21 CIRCA 7 METRI QUADRATI AL GIORNO [EET TETTEMEEITED
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE MATTONELLE 3 9 CIRCA 7 METRI QUADRATI AL GIORNO
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ACCIOTTOLATO 16 48 CIRCA 7 METRI QUADRATI AL GIORNO B | B | EEE
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ARENARIA 12 36 CIRCA 7 METRI QUADRATI AL GIORNO EEEEEEE | B [EHER
SMOBILITAZIONE CANTIERE 5 20 -
UOMINI*GIORNO 382 af1]3]7]7 77777 6|47 al2|2]1 3ls]1]2]4 alalal2]2 6l6|7[7]7 7 61444 afafal2]2 4 2[2]2]2]4 7777 HBEEHEE afafalala
UOMINI*GIORNO 1° PARTE 268
UOMINI*GIORNO 2° PARTE 382
UOMINI*GIORNO COMPLESSIVI 650
*LAVORI A CORPO 53.049,36 65.583,00 81.177,18 89.630,10 — 94.735,77
AVANZAMENTO ECONOMICO € */** LAVORI A MISURA 20.158,32 24.921,00 30.846,66 34.058,70 - 5 35.999,75
COSTI DELLA SICUREZZA . . . . - 4.077,03
6° MESE - SETTEMBRE 7° MESE - OTTOBRE 8° MESE - NOVEMBRE 9° MESE - DICEMBRE 2015 10° MESE - GENNAIO 2016
N:B
* importo complessivo dei costi della sicurezza. Si tenge
conto che il pagamento degli oneri di cui sopra avverra
solo ad ultimazione di tutti gli interventi specifici.
*/** L'avanzamento reale dei lavori a misura derivera da
PARTE Il

quanto effettivamente sara necessario realizzare.






