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UNI 11024 UNI EN ISO 3834-2

% Sﬁ Societa soggetta a direzione e coordinamento di ACAM S.p.A.
Sede Legale: via A. Picco 22 - 19124 La Spezia C.F. e P.I. 01194900112

Codice di progetto: GASPRO 01 -01 - 13

pProgetto:  LLavori di scavo e ripristino
- fornitura e posa in opera di tubazioni gas
- inserimento giunti dielettrici
- riparazione dispersioni gas
- servizio di pronto intervento in reperibilita
nei comuni gestiti.
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CRONOGRAMMA "LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO - INSERIM ENTO GIUNTI DIELETTRICI - RIPARAZIONI DISPERSIONI G AS - SERVIZIO DI PRONTO
INTERVENTO IN REPERIBILITA' NEI COMUNI GESTITI"

GASPRO 01-01-13

FASI D'INTERVENTO 2013 2014

GIORNI SOLARI E CONSECUTIVI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE

1- PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI _

2 ESECUZIONE LAVORI DI POSA £ RIPRISTINI 1 1 1 1 v 1

3 - COLLAUDI, PAGAMENTO E CONSEGNA IMPIANTI
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