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CRONOPROGRAMMA "sostituzione di circa 8.000 contato

ri tradizionali esistenti, con misuratori elettroni

ci telegestiti “smart meter”, per 'adeguamento dei

Gruppi di Misura gas naturale classe G2,5, G4 e

G6, al fine di ottemperare alle disposizioni impart  ite dal’AEEGSI con la Delibera 631/2013/R/GAS es. m.
INIZIO SERVIZI
RISORSE DI CANTIERE 1° MESE - MARZO
FASI D'INTERVENTO
TOTALE GIORNI SOLARI E CONSECUTIVI N.B.: nello sviluppo del cronoprogramma DURATA EFFETTIVA ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE 7189|1012 13| 14| 15| 16 | 17| 18 20| 21| 22| 23| 24|25 27| 2829|3031
127 1 = 4 addetti, 0,5 = 2 addetti, 0,25 = 1 addetto 127 i f i f
TIPO DI ATTIVITA GIORNI UOMINI UOMINI/GG. PRODUTTIVITA'
Comune di Sarzana
vie varie: circa 8.000 PDR Sostituzione contatori esistenti con misuratori smart meter 89,5 4 358 circa 14 a giorno / persona 111111
Smaltimento contatori sostituiti 2,25 1 2,25 circa 150 a giorno / persona
Stoccaggio contatori sostituiti 0,5 4 2 circa 2 a giorno / persona
UOMINI/GIORNO totali: 362 PRODUZIONE SOSTITUZIONI totale: 5012 ololololo olololololo olololololo RN EEERE
LAVORI A CORPO 0,00
AVANZAMENTO ECONOMICO € */* LAVORI A MISURA €0,00
COSTI DELLA SICUREZZA €0,00
*/** L'avanzamento reale dei lavori a misura derivera da quanto effettivamente realizzato. L'ultimo importo sara calcolato per differenza tra quanto contabilizzato in base ai lavori effettivamente 1° MESE - MARZO
realizzati e gli acconti versati.
RISORSE DI CANTIERE 6° MESE - AGOSTO
FASI D'INTERVENTO
TOTALE GIORNI SOLARI E CONSECUTIVI N.B.: nello sviluppo del cronoprogramma DURATA EFFETTIVA ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE 7189|1011 21| 22| 23| 24| 25 28| 29| 30|31
113 1 = 4 addetti, 0,5 = 2 addetti, 0,25 = 1 addetto 81 i ) i ) i i 1 A 1 o 1 A 1
TIPO DI ATTIVITA GIORNI UOMINI UOMINI/GG. PRODUTTIVITA'
Comune di Sarzana
vie varie: circa 8.000 PDR Sostituzione contatori esistenti con misuratori smart meter 53,5 4 214 circa 14 a giorno / persona 05(05(05(05]|0,5 1 1| 1 1| 1 1| 1 1| 1
Smaltimento contatori sostituiti 1,5 1 1,5 circa 150 a giorno / persona 0,25 0,25
Stoccaggio contatori sostituiti 0,75 4 3 circa 2 a giorno / persona 0,25
UOMINI/GIORNO totali: 219 PRODUZIONE SOSTITUZIONI totale: 2996 051050505100 Tl 1 1|1 125 NEEERE
LAVORI A CORPO 0,00
AVANZAMENTO ECONOMICO € */* LAVORI A MISURA €0,00
€0,00

COSTI DELLA SICUREZZA

*/** L'avanzamento reale dei lavori a misura derivera da quanto effettivamente realizzato. L'ultimo importo sara calcolato per differenza tra quanto contabilizzato in base ai lavori effettivamente

6° MESE - AGOSTO

realizzati e gli acconti versati.

RIEPILOGO GENERALE APPALTO

TOTALE GIORNI SOLARI E CONSECUTIVI

DURATA EFFETTIVA ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE

208

UOMINI/GIORNO totali:

581

PRODUZIONE SOSTITUZIONI totale: 8008

240
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2° MESE - APRILE

3° MESE - MAGGIO

6 7|8 10| 1112|1314 | 15 171 18| 19 | 20 27 | 28| 29 4 5] 6 10| 11|12 | 13 15|16 (17| 18| 19| 20 2223|2425 26|27 29 (30| 31
1(1 1(1 1(1 1 1 1(1 1 1 1 1(1 1(1 1 1 1(1]1]1 1 (1] 1]1|1f1 1(1(1
0,25 0,25 0,25
0,25

1 ]1,25] 0 111 111 110 1 111 1 1 1]0 1 ]1,25] 0 111 1]0 1 111 1 ]1,50] O 111 111 1(1 1 111
0,00 0,00
€0,00 € 0,00
€0,00 € 0,00

2° MESE - APRILE 3° MESE - MAGGIO
TERMINE PERENTORIO PER ULTIMARE | SERVIZI
7° MESE - SETTEMBRE 8° MESE - OTTOBRE
67|89 11 (12| 13| 14| 15| 16 1819|120 21|22| 28 25|26 | 27| 28|29 | 30 4 15| 6|7 10|11 12| 13| 14 16| 17|18 19| 20| 21 23| 24|125|26| 27|21 30| 31
1(1 1 1 1(1 1(1 1(1 1(1 1 1 1(1 1(1 1(1 1 1(1 1(1 1(1]1]1]f1
0,25 0,25 0,25 0,25
0,25
1]125 0 1 111 1]1]0 111 1] 1]125 0 1 111 1]1]0 1 1]125 0 1 1 1]1]0 1] 1)125 1 (125 0 ofofojojJo]oO 0] o0

0,00 0,00

€0,00 € 0,00

€0,00 € 0,00,

7° MESE - SETTEMBRE 8° MESE - OTTOBRE
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4° MESE - GIUGNO 5° MESE - LUGLIO
5|16 78| 9]10 12| 13| 14| 15| 16 | 17 19 (20| 21]22|23]|24 26 27128129 (30| 1 3(4|5|6]|7]|8 10| 1112|1314 | 15 17 (18| 19| 20| 21| 22 2425|2627 |28 29 31
1 1(1 1(1 1(1 1(1 1 1 1(1 1(1 1(1 1(1 1 1 1(1 1(1 1(1 1(1]1 1 (1111 1(1]1]1]f1 1
0,25 0,25 0,25 0,25
0,25
1 111 1]1]0 111 1] 1125 0 1 111 1]1]0 111 1] 1]125 0 1 111 1]1]0 1 1 1] 1125 0 1 111 1]1]0 111 1] 1]150 0 1
0,00 0,00
€0,00 € 0,00
€0,00 € 0,00
4° MESE - GIUGNO 5° MESE - LUGLIO
9° MESE - NOVEMBRE 10° MESE - DICEMBRE
1|12 (3] 4 6|7 (8| 9]|10]11 13 14| 15| 16| 17| 18 20| 21| 22)|23|24]|25 27128129 |30 1| 2 4115|6789 11 12| 13| 14| 15| 16 18| 19| 20| 21| 22|28 25126 | 27| 28|29 | 30
0,25
0 [ 0 [0,00] O olofofoOo]oO]O O[O0[ 0] 0]025 0O oJlofoOfOo]O]O ofofojJojo]oO oJlofoOfOo]oO]O 0O)JjojJofofo]oO ojlofofoOo]oO]O ofofojojJo]oO
0,00 0,00
€0,00 € 0,00
€0,00 € 0,00
9° MESE - NOVEMBRE 10° MESE - DICEMBRE
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