


TOTALE GIORNI SOLARI E CONSECUTIVI DURATA EFFETTIVA ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

127 1 1 1 1 1

TIPO DI ATTIVITA' GIORNI UOMINI UOMINI/GG.

Comune di Sarzana
vie varie: circa 8.000 PDR Sostituzione contatori esistenti con misuratori smart meter 89,5 4 358 1 1 1 1 1

Smaltimento contatori sostituiti 2,25 1 2,25

Stoccaggio contatori sostituiti 0,5 4 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

TOTALE GIORNI SOLARI E CONSECUTIVI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

113 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TIPO DI ATTIVITA' GIORNI UOMINI UOMINI/GG.

Comune di Sarzana
vie varie: circa 8.000 PDR Sostituzione contatori esistenti con misuratori smart meter 53,5 4 214 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Smaltimento contatori sostituiti 1,5 1 1,5 0,25 0,25

Stoccaggio contatori sostituiti 0,75 4 3 0,25

1 1 1 1 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,00 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 1 1 1,25 0 0 1 1 1 1

DURATA EFFETTIVA ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE

208

CRONOPROGRAMMA "sostituzione di circa 8.000 contato ri tradizionali esistenti, con misuratori elettroni ci telegestiti “smart meter”, per l’adeguamento dei  Gruppi di Misura gas naturale classe G2,5, G4 e 
G6, al fine di ottemperare alle disposizioni impart ite dall’AEEGSI con la Delibera 631/2013/R/GAS e s. m."

1° MESE - MARZO

AVANZAMENTO ECONOMICO   €
0,00

€ 0,00

 UOMINI/GIORNO totali: 362

N.B.: nello sviluppo del cronoprogramma                                  
1 = 4 addetti, 0,5 = 2 addetti, 0,25 = 1 addetto

circa 2 a giorno / persona

€ 0,00

1° MESE - MARZO

circa 14 a giorno / persona

DURATA EFFETTIVA ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE

6° MESE - AGOSTO

N.B.: nello sviluppo del cronoprogramma                                  
1 = 4 addetti, 0,5 = 2 addetti, 0,25 = 1 addetto

 UOMINI/GIORNO totali: 219

AVANZAMENTO ECONOMICO   €
0,00

€ 0,00

circa 150 a giorno / persona

 PRODUZIONE SOSTITUZIONI  totale: 5012

LAVORI A CORPO

*/** LAVORI A MISURA

COSTI DELLA SICUREZZA

RISORSE DI CANTIERE

circa 150 a giorno / persona

circa 2 a giorno / persona

FASI D'INTERVENTO

81

PRODUTTIVITA'

*/** L'avanzamento reale dei lavori a misura deriverà da quanto effettivamente realizzato. L'ultimo importo sarà calcolato per differenza tra quanto contabilizzato in base ai lavori effettivamente 
realizzati e gli acconti versati.

€ 0,00

 PRODUZIONE SOSTITUZIONI  totale: 8008

*/** L'avanzamento reale dei lavori a misura deriverà da quanto effettivamente realizzato. L'ultimo importo sarà calcolato per differenza tra quanto contabilizzato in base ai lavori effettivamente 
realizzati e gli acconti versati.

RISORSE DI CANTIERE
FASI D'INTERVENTO

127

PRODUTTIVITA'

TOTALE GIORNI SOLARI E CONSECUTIVI

240

 PRODUZIONE SOSTITUZIONI  totale: 2996

LAVORI A CORPO

*/** LAVORI A MISURA

COSTI DELLA SICUREZZA

 UOMINI/GIORNO totali: 581

INIZIO SERVIZI

RIEPILOGO GENERALE APPALTO

circa 14 a giorno / persona

6° MESE - AGOSTO

Pagina 1 di 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,25 0,25 0,25 0,25

0,25

0 0 1 1 1 1 1,25 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1,25 0 0 0,5 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1,25 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1,50 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 21 22 30 31

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,25 0,25 0,25 0,25

0,25

1 0 0 1 1 1 1 1,25 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1,25 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1,25 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1,25 1 1,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2° MESE - APRILE 3° MESE - MAGGIO

0,00

€ 0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00 € 0,00

2° MESE - APRILE 3° MESE - MAGGIO

7° MESE - SETTEMBRE 8° MESE - OTTOBRE

0,00

€ 0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00 € 0,00

TERMINE PERENTORIO PER ULTIMARE I  SERVIZI

7° MESE - SETTEMBRE 8° MESE - OTTOBRE
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

0,25

1,25 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1,25 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1,25 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1,25 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1,50 0 0 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,25

0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00

5° MESE - LUGLIO4° MESE - GIUGNO

0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00€ 0,00

10° MESE - DICEMBRE

4° MESE - GIUGNO 5° MESE - LUGLIO

9° MESE - NOVEMBRE

€ 0,00

0,00

9° MESE - NOVEMBRE 10° MESE - DICEMBRE

€ 0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00
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