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PARTE |

CRONOPROGRAMMA "RISANAMENTO RETI GAS METANO NEL COMUNE DELLA SPEZIA - 21° STRALCIO - CENTRO STORICO SAN VENERIO"

(INIZIO LAVORI 21° STRALCIO)

FASI D'INTERVENTO

RISORSE DI CANTIERE

1° MESE - APRILE 2015

2° MESE - MAGGIO

3° MESE - GIUGNO

4° MESE - LUGLIO

5° MESE - AGOSTO

291 GIORNI SOLARI E CONSECUTIVI i
GIORN! UOMINIGG. PRODUTTIVITA' 12[13[14] 15[ 16 17] 18 19] 20| 21 ] 22[ 2324 25| 26| 27| 28 29] 30 13]14] 15[ 16] 17] 18] 19] 20] 21] 22] 23] 24] 25] 26| 27 [ 28] 29[ 30 31|[ 1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5] 6 12]13]14] 15[ 16] 17] 18] 19] 20] 21] 22] 23] 24] 25 26 | 27 | 28] 29[ 30) 12[ 13]14] 15] 16] 17] 18] 19] 20] 21] 22] 23] 24| 25 12[13[14]15] 1617 [ 18] 19]20[21]22]23] 2425 26|27 [ 28]29]30]31
C1- SALITA DELLO SPIAGGIO
INSTALLAZIONE CANTIERE 4 16 .
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE / SCAVO 11 1 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
POSA NUOVE CONDOTTE 11 22 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
RINTERRO E COMPATTAZIONE 11 11 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
REALIZZAZIONE NUOVI I.D.U. (FINO AL P.C)) 2 8 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO
I CoLLAUDO TUBAZIONT 2 7 B
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI E MESSA IN ESERCIZIO 2 8 CIRCA 1 COLLEGAMENTO AL GIORNO
RIBALTAMENTO UTENZE 2 4 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO
SEZIONAMENTO E MESSA FUORI ESERCIZIO 1 4 CIRCA 1 SEZIONAMENTO AL GIORNO
BONIFICA ESISTENTE 1 2 -
C2- VIA DELLA PORTA
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE / SCAVO 36 36 CIRCA 6 METRI AL GIORNO
POSA NUOVE CONDOTTE 36 72 CIRCA 6 METRI AL GIORNO
RINTERRO E COMPATTAZIONE 36 36 CIRCA 6 METRI AL GIORNO
REALIZZAZIONE NUOVI I.D.U. (FINO AL P.C.) 10 40 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO
I coLAUDO TUBAZIONT 4 8 - [ 2 2| [ 2 2|
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI E MESSA IN ESERCIZIO 2 8 CIRCA 1 COLLEGAMENTO AL GIORNO
RIBALTAMENTO UTENZE 5 10 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO 2]
SEZIONAMENTO E MESSA FUORI ESERCIZIO 1 4 CIRCA 1 SEZIONAMENTO AL GIORNO
BONIFICA ESISTENTE 1 2 -
C3 - VIA XX GENNAIO 1945
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE / SCAVO 3 3 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
POSA NUOVE CONDOTTE 3 6 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
RINTERRO E COMPATTAZIONE 3 3 CIRCA 10 METRI AL GIORNO N
COLLAUDO TUBAZIONI 0 0 -
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI E MESSA IN ESERCIZIO 0 0 CIRCA 1 COLLEGAMENTO AL GIORNO
I/ SEZIONAMENTO E MESSA FUORI ESERCIZIO 0 0 CIRCA 1 SEZIONAMENTO AL GIORNO
BONIFICA ESISTENTE 0 0 -
C4 - VIA STURLESE
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE / SCAVO 0 0 CIRCA 6 METRI AL GIORNO
POSA NUOVE CONDOTTE 0 0 CIRCA 6 METRI AL GIORNO
RINTERRO E COMPATTAZIONE 0 0 CIRCA 6 METRI AL GIORNO
REALIZZAZIONE NUOVI I.D.U. (FINO AL P.C.) 0 0 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO
I CoLLAUDO TUBAZIONI 0 0 -
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI E MESSA IN ESERCIZIO 0 0 CIRCA 1 COLLEGAMENTO AL GIORNO
RIBALTAMENTO UTENZE 0 0 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO
SEZIONAMENTO E MESSA FUORI ESERCIZIO 0 0 CIRCA 1 SEZIONAMENTO AL GIORNO
BONIFICA ESISTENTE 0 0 -
C5 - PIAZZA CASTELLO
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE / SCAVO 0 0 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
POSA NUOVE CONDOTTE E RELATIVI POZZETTI 0 0 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
RINTERRO E COMPATTAZIONE (COMPRESO BINDER) 0 0 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
REALIZZAZIONE NUOVI 1.D.U. (FINO AL P.C.) 0 0 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO
COLLAUDO TUBAZIONI 0 0 -
RIBALTAMENTO UTENZE 0 0 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO
BONIFICA ESISTENTE 0 0 -
C6 - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO CLS 3 9 CIRCA 5 METRI QUADRATI AL GIORNO TEREN El
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE MATTONELLE 1 3 CIRCA 5 METRI QUADRATI AL GIORNO
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ACCIOTTOLATO 8 24 CIRCA 5 METRI QUADRATI AL GIORNO B |
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ARENARIA 1 3 CIRCA 5 METRI QUADRATI AL GIORNO B
SMOBILITAZIONE CANTIERE 0 0 -
UOMINI*GIORNO 357 13444 a]alalala 43|14 4]3]e 77444 4alalala NEE 2[2]44]2 2[2]2]2]4 3]s 7alalala 4falalala ABREBRAE 1
*LAVORI A CORPO 14.327,68 32.013,41 46.117,22 79.921,59
AVANZAMENTO ECONOMICO € */** LAVORI A MISURA 6.623,36 14.799,07 21.318,94 36.945,93
COSTI DELLA SICUREZZA . . . .
1° MESE - APRILE 2015 2° MESE - MAGGIO 3° MESE - GIUGNO 4° MESE - LUGLIO 5° MESE - AGOSTO
N:B
* importo complessivo dei costi della sicurezza. Si tenge
conto che il pagamento degli oneri di cui sopra avverra
solo ad ultimazione di tutti gli interventi specifici.
| . A .
e e i e S |
PARTE Il (FINE LAVORI 21° STRALCIO)
RISORSE DI CANTIERE 6° MESE - SETTEMBRE 7° MESE - OTTOBRE 8° MESE - NOVEMBRE 9° MESE - DICEMBRE 2015 10° MESE - GENNAIO 2016
FASI D'INTERVENTO
GIORNI UOMINI'GG. PRODUTTIVITA 12[13[14]15][ 16 17 [ 18] 19] 2021222324 25 26 27 [28]29] 30 13[14] 15[ 16] 17] 18] 19] 20 21 22[ 23] 24] 25 26 [ 27 [ 28 [ 29[ 30[31|[1 [2 [ 3[4 |5 [ 6 12[13[ 14] 15[ 16] 17 18] 19] 20[ 21] 22 23] 24] 25 26 [ 27 [ 28 29[ 30] 12[13[ 14] 15[ 16] 17] 18] 19] 20] 21] 22[ 23] 24| 25 12]13[14]15] 1617 [ 18] 19]20[21[22]23] 24252627 [28]29]30]31
C1- SALITA DELLO SPIAGGIO
INSTALLAZIONE CANTIERE 0 0 -
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE / SCAVO 0 0 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
POSA NUOVE CONDOTTE 0 0 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
RINTERRO E COMPATTAZIONE 0 0 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
REALIZZAZIONE NUOVI I.D.U. (FINO AL P.C.) 0 0 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO
I CoLLAUDO TUBAZIONI 0 0 -
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI E MESSA IN ESERCIZIO 0 0 CIRCA 1 COLLEGAMENTO AL GIORNO
RIBALTAMENTO UTENZE 0 0 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO
SEZIONAMENTO E MESSA FUORI ESERCIZIO 0 0 CIRCA 1 SEZIONAMENTO AL GIORNO
BONIFICA ESISTENTE 0 0 -
C2- VIA DELLA PORTA
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE / SCAVO 0 0 CIRCA 6 METRI AL GIORNO
POSA NUOVE CONDOTTE 0 0 CIRCA 6 METRI AL GIORNO
RINTERRO E COMPATTAZIONE 0 0 CIRCA 6 METRI AL GIORNO
REALIZZAZIONE NUOVI 1.D.U. (FINO AL P.C.) 0 0 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO
I COLLAUDO TUBAZIONI 0 0 -
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI E MESSA IN ESERCIZIO 1 4 CIRCA 1 COLLEGAMENTO AL GIORNO
RIBALTAMENTO UTENZE 5 10 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO
SEZIONAMENTO E MESSA FUORI ESERCIZIO 0 0 CIRCA 1 SEZIONAMENTO AL GIORNO
BONIFICA ESISTENTE 1 2 -
C3 - VIA XX GENNAIO 1945
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE / SCAVO 0 0 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
POSA NUOVE CONDOTTE 0 0 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
RINTERRO E COMPATTAZIONE 0 0 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
COLLAUDO TUBAZIONI 2 4 -
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI E MESSA IN ESERCIZIO 1 4 CIRCA 1 COLLEGAMENTO AL GIORNO
I SEZIONAMENTO E MESSA FUORI ESERCIZIO 1 4 CIRCA 1 SEZIONAMENTO AL GIORNO 4|
BONIFICA ESISTENTE 1 2 -
C4 - VIA STURLESE
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE / SCAVO 19 19 CIRCA 6 METRI AL GIORNO
POSA NUOVE CONDOTTE 19 38 CIRCA 6 METRI AL GIORNO
RINTERRO E COMPATTAZIONE 19 19 CIRCA 6 METRI AL GIORNO
REALIZZAZIONE NUOVI I.D.U. (FINO AL P.C)) 11 44 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO
I CoLLAUDO TUBAZIONT 3 6 - 12| |2 2|
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI E MESSA IN ESERCIZIO 6 24 CIRCA 1 COLLEGAMENTO AL GIORNO
RIBALTAMENTO UTENZE 1 22 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO 2 2 2 Il 2 2| |2 2 2 [l
SEZIONAMENTO E MESSA FUORI ESERCIZIO 4 16 CIRCA 1 SEZIONAMENTO AL GIORNO 4]
BONIFICA ESISTENTE 2 4 -
C5- PIAZZA CASTELLO
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE / SCAVO 2 2 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
POSA NUOVE CONDOTTE E RELATIVI POZZETTI 2 4 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
RINTERRO E COMPATTAZIONE (COMPRESO BINDER) 2 2 CIRCA 10 METRI AL GIORNO
REALIZZAZIONE NUOVI I.D.U. (FINO AL P.C.) 1 4 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO
COLLAUDO TUBAZIONI 1 2 - 12|
RIBALTAMENTO UTENZE 1 2 CIRCA 2 IMPIANTI AL GIORNO |21
BONIFICA ESISTENTE 1 2 -
C6 - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO CLS 7 21 CIRCA 7 METRI QUADRATI AL GIORNO IEMIEL EMETEEDIEL
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE MATTONELLE 3 9 CIRCA 7 METRI QUADRATI AL GIORNO
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ACCIOTTOLATO 16 48 CIRCA 7 METRI QUADRATI AL GIORNO EE | T | EEEE
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ARENARIA 12 36 CIRCA 7 METRI QUADRATI AL GIORNO [3 3 3 3 s | [
SMOBILITAZIONE CANTIERE 5 20 -
UOMINI*GIORNO 374 als]s|7]|7 77777 6|47 42214 alal2]2]2 2(2]2]44 ale|7]7]7 7 61444 alalal2]2 4 2[alala]2 HEEHE HBEBEBE a|alalala
UOMINI*GIORNO 1° PARTE 357
UOMINI*GIORNO 2° PARTE 374
UOMINI*GIORNO COMPLESSIVI 731
*LAVORI A CORPO 102.308,59 122.009,15 145.515,50 — 163.652,20
AVANZAMENTO ECONOMICO € */** LAVORI A MISURA 47.294,93 56.402,05 67.268,50 — 75.655,94
COSTI DELLA SICUREZZA . . . L 5 13.042,33
6° MESE - SETTEMBRE 7° MESE - OTTOBRE 8° MESE - NOVEMBRE 9° MESE - DICEMBRE 2015 10° MESE - GENNAIO 2016
N:B
* importo complessivo dei costi della sicurezza. Si tenge
conto che il pagamento degli oneri di cui sopra avverra
solo ad ultimazione di tutti gli interventi specifici.
*/** L'avanzamento reale dei lavori a misura derivera da PARTE Il

quanto effettivamente sara necessario realizzare.






