DIVISIONE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

RISANAMENTO RETE IDRICA NEL CENTRO STORICO DI SAN VENERIO, CONTESTUALE ALLA SOSTITUZIONE DELLE RETI GAS, NEL COMUNE DELLA SPEZIA
RIF. P.D.I. N. 214

CODICE PROGETTO: 1-01-08-14-RS
COLLOCAZIONE: AF27

ID Nome attivita Durata Inizio Fine % 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre
o agosto | settembre ottobre | novembre | dicembre gennaio |  febbraio | marzo aprile maggio | giugno luglio | agosto | settembre ottobre | novembre | dicembre gennaio | febbraio | marzo aprile | maggio |
1 . . .
2 PIANIFICAZIONE 616 g lun 15/09/14 dom 22/05/16 0% PIANIFICAZIONE
§ i i i 616 g i i i
3 PROGETTAZIONE 151g lun 15/09/14 gio 12/02/15 0% 3 PROGETTAZIONE
: 1519
4 PROGETTO ESECUTIVO 1309 lun 15/09/14 gio 22/01/15 0% § 130 g
Prog. Esec
5 OTTENIMENTO 90g lun 15/09/14 sab 13/12/14 0% 1
AUTORIZZAZIONI Ottenim. Autoriz.
6 Pianificazione SAP 19 ven 23/01/15 ven 23/01/15 0%
Pianif. SAP di dettaglio
7 Approvazione Prog. Esecutivo 209 sab 24/01/15 gio 12/02/15 0%
Appr.
8 AFFIDAMENTO 1059 ven 13/02/15 gio 28/05/15 0% AFFiDAMENTO
9 Attest. esecutivita lavori 59 ven 13/02/15 mar 17/02/15 0%
Attest. Esecutivita
10 Pubblicazione bando di gara / 159 mer 18/02/15 mer 04/03/15 0% 15¢g ;
lettera d'invito 1 1 Pubbl. bandollettera invito
11 Aggiudicazione 60 g gio 05/03/15  dom 03/05/15 0% 60 g
i i Aggiudicazione
12 Verb. Perm. Condiz. Esecutivita 109 lun 04/05/15 mer 13/05/15 0% 10g
1 1 1 Verb. Perm. Cond. Esec.
13 Stipula contratto 15g gio 14/05/15  gio 28/05/15 0% 159
1 ; 1 Contratto
14 ESECUZIONE 360 g ven 29/05/15 dom 22/05/16 0% ' ESECUZIONE
: : : : : 360 g : :
15 Consegna lavori 459 ven 29/05/15  dom 12/07/15 0% 459
: : 3 Consegna lavori
16 LAVORI 1359 lun 13/07/15 mar 24/11/15 0%
LAVORI
17 FORNITURE 1359 mer 03/06/15 gio 15/10/15 0%
Forniture
€20.000,00
18 Collaudo \ certificato regolare 90g mer 25/11/15 lun 22/02/16 0% 3
esecuzione Collaudo \ certificato regolare esecuzione
19 Pagamento del saldo e svincolo 90g mar 23/02/16 dom 22/05/16 0% 90g
cauzione definitiva
20 Consegna impianti 409 mar 23/02/16 sab 02/04/16 0%
Consegna impianti
21
22
23
24 PIANIFICAZIONE 6759 lun 15/09/14 mer 20/07/16 0% ! ! 3 : PIANIFICAZIONE
: ‘ 6759
25 PROGETTAZIONE 178 g lun 15/09/14 mer 11/03/15 0% ; PROGETTAZIONE
: 178 g i
26 PROGETTO ESECUTIVO 1629 lun 15/09/14 lun 23/02/15 0% 162 g
Prog. Esec.
27 OTTENIMENTO 162 g lun 15/09/14 lun 23/02/15 0%
AUTORIZZAZIONI Ottenim. Autoriz.
28 Pianificazione SAP 19 mar 24/02/15 mar 24/02/15 0% 3
§ Pianif. SAP di dettaglio
29 Approvazione Prog. Esecutivo 159 mer 25/02/15 mer 11/03/15 0% 15
Appr.
30 AFFIDAMENTO 45¢g gio 12/03/15 sab 25/04/15 0% AFFIDAMENTO
45 g
31 Attest. esecutivita lavori 59 gio 12/03/15 lun 16/03/15 0%
Attest. Esecutivité
32 Pubblicazione bando di gara / 109 mar 17/03/15 gio 26/03/15 0% 1
lettera d'invito Pubbl. bando/lettera invito
33 Aggiudicazione 159 ven 27/03/15 ven 10/04/15 0% 15
Aggiudicazione
34 Verb. Perm. Condiz. Esecutivita 59 sab 11/04/15 mer 15/04/15 0%
Verb. Perm. Cond. Esec.
35 Stipula contratto 10g gio 16/04/15  sab 25/04/15 0% 10 g
1 3 3 Contratto
36 ESECUZIONE 467 g sab 11/04/15 mer 20/07/16 0% : : ESECUZIONE
467 g
37 Consegna lavori 159 dom 26/04/15 dom 10/05/15 0%
Consegna lavori
38 @ LAVORI 257 g lun 11/05/15 ven 22/01/16 0%
€ 134.812,55
39 @ FORNITURE 257 g sab 11/04/15 mer 23/12/15 0% :
Forniture
‘ ‘ ; ‘ €10.747,24 ‘ j
40 Collaudo \ certificato regolare 90g sab 23/01/16 gio 21/04/16 0% § § § § § § 90 g :
esecuzione i i i 3 3 3 Collaudo \ certificato regolare esecuzione
41 Pagamento del saldo e svincolo 9049 ven 22/04/16 mer 20/07/16 0%
cauzione definitva e e
42 Consegna impianti 4049 ven 22/04/16 mar 31/05/16 0%

Progettista Interno: Per. Ind. Andrea PORTONATO

Responsabile Unita Territoriale: Per. Ind. Fausto LANIERI






